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FOLKEFEST & TRANSIT

- en evaluering



Oppdrag

Oppdraget om å produsere den nasjonale markering på Lillehammer og Aulestad den 

15. februar kom som et  resultat av at Bentein Baardson og Randi Thorsen trakk seg 

som regissør og produsent. 

Det var opprinnelig satt opp et tentativt budsjett på 2,5 millioner.

Lillehammer Kunnskapspark AS ved Jørgen Damskau fikk oppdraget  medio  november. 

Rammen ble korrigert/redusert til  1,5 den 11 november og 1,1 millioner den 20 

november.

En konseptbeskrivelse ,skisse til program  og tentativt budsjett ble produsert 

umiddelbart og fremlagt den 8 desember på møte i Nasjonalbiblioteket. Konsept og

skisse ble i møtet bifalt. 

Et detaljert program ble fremskyndet til møte den 5 januar. 

Konsept for markeringen følger på de påfølgende sider.



Konsept

FOLKEFEST

Folkefesten på Aulestad sammenfalt med den offisielle gjenåpningen av dikterhjemmet. Konseptet 

ble utformet slik at arrangementet skulle føles verdig, folkelig, inkluderende og inviterende. Gjester 

og publikum skulle få anledning og tid til å se stedet og hvilket potensiale som i ettertid skulle ligge 

her for å skape et sted for opplevelse og deltagelse. Viktigheten av å trekke inn lokale aktører ble 

tidlig presisert og fulgt opp i programmeringen. 

FESTFORESTILLING - TRANSIT

TRANSIT-hallen på en flyplass er et tolerant sted. Et sted der mangfoldet rår. Ingen stiller spørsmål 

om hvorfor man er der. Man er på vei til, eller fra – et sted. 

Vi er et samfunn i TRANSIT, og i omstilling, både nasjonalt og internasjonalt. 

Fra Bjørnsons nasjonsbyggingsprosjekt på leting etter en klar identitet, til det flernasjonale med 

mange identiteter, og på leting etter ny identitet. 

Pyramiden på neste side ble rettesnor for innhold, verdier og den bæernde ide.



Bjørnson
for vår tid

Essens

Personlighet

Emosjonell nytte Funksjonell Nytte

Kjennetegn

• Å dikte vår tid
• Å bryte klisjeens forventninger 
• Å reflektere vår tids moralske 
utfordringer

• Gjør oss stolte av BB.

• Gjør oss stolte av kunst

og kunstens betydning for 

identitets- og samfunnsbygging

• Reflekterer over moralske 

dilemmaer- da og nå!

• Skape engasjement for å løse etiske og 

moralske dilemmaer

Åpning av Aulestad - Festforestilling
Kunsten - Musikken – Ordet – Dansen - Meningsbrytingen – Dannelsen / Skolen 

TRANSIT
Edvard Hoem - Inge Eidsvåg – Jonas Gahr Støre – Anniken Huitfeldt – Herborg Kråkevik –

Shabana Rehman,  - Skaansar & Ine Hoem  - Ola Kvernberg Trio - Bjarte Hjelmeland,
Dance Project – Borgny Svalastog  - folkelivsprogrammet på Aulestad

• Forene BB med vår tid.

• Vise den kjente og 

ukjente BB

• Gjøre BB relevant for vår tid.

• Underholde, inspirere og 

formidle kunnskap.

• Nasjonsbygging I vår tid. Globalisering

og nasjonal identitetsbygging  I vår tid.

• “Reconnecting BB”

En markering – en stemme



Programutvikling

FOLKEFEST

Programmet ble utviklet i nært samarbeid med leder for dikterhjemmet , lag, foreninger og 

organisasjoner i Gausdal.  Folkefesten skulle gjenspeile Bjørnsons ånd og vi skulle få anledning til å 

sanse Bjørnson gjennom  mat, musikk, tekster, sanger, lukter, farger osv. Aktørene sluttet 

entusiastisk opp om ideen og bidro i sterk grad til å fylle dagen og festen med godt, relevant og 

mangfoldig innhold.

FESTFORESTILLING - TRANSIT

Gitt tidspresset ble det ikke tid til lange og omstendelige prosesser. Og godt er det. Lang erfaring 

skaper god intuisjon og vi fulgte vår intuisjon om å skape en forestilling som skulle være 

underholdende, ujålete, lærerik, reflekterende, nær og varm, men likevel verdig og opphøyet.

Morten Jostad og Edvard Hoem var var viktige samtalepartnere og premissleverandører i dette 

arbeidet. 

Programmet slik det ble realisert følger på de påfølgende sider.









Gjennomføring

FOLKEFEST

Ole Smidesang i LKP ble hentet inn i siste fase for å håndtere alle aktører og informasjon knyttet til 

gjennomføring. Den relativt sene beslutningen knyttet til Dronningens besøk avstedkom ekstra  

fokus på tidsplan, logistikk, crowd management med mer. En meget detaljert plan ble laget og 

fulgt til punkt og prikke. Aktørene i Gausdal tok i stor grad ansvar for egne bidrag og dette ble 

koordinert gjennom felles informasjon og planer. Alle leverandører, teknikk, dekor med mer. 

leverte varer og tjenester i henhold til krav  og pris.

FESTFORESTILLING - TRANSIT

Gjennomføringen fulgte tidsplanen til punkt og prikke. Forestillingen var planlagt til 90 minutter og 

varte i 91 minutter. Alle leverandører leverte i henhold til intensjon om kvalitet i alle ledd.  Spesielt 

bør Maihaugens stab , Per Martin Gundersen  og søstrene Hemma fremheves . Disse løste de 

scenografiske og scenetekniske utfordringene perfekt. NRK og Oslo Nye Teater lånte velvillig ut  

70 eldre kofferter, hatteesker og vesker. Disse var en viktig ingrediens i scenografien. 

Blomsterdekoren som ble montert i sal og foyer var spennende og overdådig og vakte stor 

oppmerksomhet. Alle kunstnerne bidro med innslag og innhold på høyt nivå og forholdt seg til 

forestillingens ide på forbilledlig måte. 



Bilder



Økonomi

FOLKEFEST

Til tross for mange usikre faktorer ble budsjettet overholdt .

FESTFORESTILLING - TRANSIT

Budsjettet ble i all hovedsak overholdt. To usikkerhetsmomenter ble identifisert underveis. 

Dette knyttet til seg antall gjester  som skulle bespises og antall solgte billetter. Antall gjester  som 

skulle bespises overskred det opprinnelig budsjetterte og man solgte ikke på langt nær det 

antall billetter man kunne ha håpet på. Dette var momenter det var vanskelig å kontrollere all den 

tid dette er uforutsigbare faktorer i motsetning til de øvrige faktorer. De faktorer man hadde 

kontroll på hadde ingen overskridelser.



Oppsummering
PRODUSENTROLLEN OG SAMARBEIDET

Undertegnede er takknemlig for å ha fått lov til å 

bringe dette arrangementet i havn. Samarbeid med 

Maihaugen, Dikterhjemmet, Gausdals bidragsytere, 

kunstnere og Nasjonalbibliotekets ansatte har vært 

positivt, kreativt og rett og slett en fest ! Dette gjør 

jeg gjerne igjen.

PRESSE

Dagen som sådan og festforestillingen hadde fortjent 

større nasjonal oppmerksomhet. Både kvalitet og 

innhold stod ikke tilbake for det man opplevde ved 

hovedstadsinstitusjonene. I den grad pressen var til 

stede var det positive tilbakemeldinger.

PUBLIKUM

Både direktør og undertegnede har registrert mange 

og veldig positive tilbakemeldninger på begge 

arrangement den 15 mai. Aulestad har i ettertid 

opplevd en formidabel besøksøkning og 

lokalbefolkningen har bidratt til en revitalisering av 

Dikterhjemmet.



Lillehammer Kunnskapspark takker for 
tillitten og oppdraget. 

Beste hilsen

Jørgen Damskau

Lillehammer 16 november 2010


